



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2/2562

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2/2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพ

การให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิต

ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อารักขาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชาญ พวงเพ็ชร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบคู่มือการติดตามและการประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ และกำกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้นโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารจัดการงานบริการสาธารณะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น พร้อมทั้งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	10
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	12
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	14
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	18
1.5 ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน ประจำปี 2561	30
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	31
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	36
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	56
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	56
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	57

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	59
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	60
1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	61
1.4 ยุทธศาสตร์	62
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา	
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	64
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	65

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	65
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	66
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	66
2.6 โครงการพัฒนา	66
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	69
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	71
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	74
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	75
1.3 ความสำเร็จของการพัฒนาตามเป้าหมาย	76
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	76
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	76
ภาคผนวก	
1. ระเบียบและหนังสือสั่งการ	
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	
3. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ

และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับกองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร

ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในกอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงาน


สรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



หมายเหตุ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview)

เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัดปทุมธานีด้วย

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีวิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(structure interviews) ดำเนินการ

สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนา อย่างไม่มีการพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนงบประมาณ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับกอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละกอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมครอบคลุมทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมสงบสุข ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ภูมิปัญญา จารีตประเพณี ตลอดจนฟื้นฟูและดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี

3) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติ

ราชการ

แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แนวทางที่ 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 6 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 7 การสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ 8 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม

แนวทางที่ 9 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา

แนวทางที่ 10 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางที่ 11 การส่งเสริมการลงทุน

แนวทางที่ 12 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน

แนวทางที่ 13 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร

แนวทางที่ 14 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 15 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5) วิสัยทัศน์

“ปทุมธานีเมืองแห่งการเรียนรู้ น่านอยู่ น่านเที่ยว สังคมสงบสุข”

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติฯ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	58	231,078,000	49	23,901,970
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	514	6,062,493,310	83	425,554,000
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร	242	1,022,804,452	88	421,971,100

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
4. อารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริม การท่องเที่ยว	แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	33	176,400,000	11	10,900,000
รวม		847	7,492,775,762	231	882,327,070

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.3.1 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ **ไม่ได้** ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	27	21,013,753.85	1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 2. พื้นที่ดำเนินการบางแห่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดำเนินการได้
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	53	274,650,000	1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 2. พื้นที่ดำเนินการบางแห่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดำเนินการได้ 3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และการกีฬา	57	282,460,707.03	1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 3. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

1.3.1 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ **ไม่ได้** ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
	แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกรรม			
4. อารักขาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว	แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	5	8,313,000	1. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 2. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน
รวม		142	586,437,460.88	

1.3.2 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ **ได้** ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ได้ดำเนินการ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาศูนย์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	22	2,888,216.15	
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	30	150,904,000	
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา	31	139,510,392.97	

1.3.2 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ **ได้** ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ได้ดำเนินการ
	แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร			
4. อารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว	แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	6	2,587,000	
รวม		89	295,889,609.12	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
1. พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพ การให้บริการ ประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติราชการ แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยกขนาดใหญ่ฯ 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ 3. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) 4. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลฯ 5. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 7. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ข้าราชการตำแหน่ง อำนาจการฯ 8. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ฯ 10. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 11. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 12. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานีฯ 13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมฯ	2,888,216.15	จำนวนครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ/จำนวนกิจกรรม	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
1. พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพ การให้บริการ ประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	14. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกและบานทึบ ขนาด 3 ฟุต 15. ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก ขนาด 60X200 เซนติเมตร 16. ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง 17. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.) 18. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมพัฒนาสตรีฯ 19. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีที่วางแขน มีระบบปรับขึ้น-ลง 20. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 21. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเส้น 22. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการฯ			

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
2. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวถนน สายบ้านคลองสิบสองล่างฯ อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองบางอ้าย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	150,904,000	จำนวนแห่ง/หมู่บ้าน/ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการและ ระยะทางถนนที่ ดำเนินการ	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
2. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง 378 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) สายก้านนสมพงษ์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอดทองอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 10. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 12,13,14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,12,13 และ 14 ตำบลบึงทองหลวง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดรอยต่อถนนสาย ปท.4003 ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	150,904,000	จำนวนแห่ง/หมู่บ้าน/ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการและ ระยะทางถนนที่ ดำเนินการ	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
2. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เชื่อมต่อหมู่ที่ 19 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยแต่เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย 5/1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พูนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คลองหก ฟุ่งตะวันตก ตำบลคลองหก เชื่อมตำบล คลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	150,904,000	จำนวนแห่ง/หมู่บ้าน/ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการและ ระยะทางถนนที่ ดำเนินการ	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
2. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำสี่ซ้าย หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/11 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 21. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบึง บอน 33 (ชุมชนกึ่งก้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 22. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย คุณแม่อำไพ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาสาม อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 23. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ปฎิรูปที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปฎิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสามวัง อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	150,904,000	จำนวนแห่ง/หมู่บ้าน/ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการและ ระยะทางถนนที่ ดำเนินการ	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
2. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	25. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 26. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ปฎิรูปที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 27. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เลียบคลองระบายน้ำที่แปด ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองสิบ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 29. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเลียบคลองเปรม ประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 30. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เลียบ คลองระบายน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	150,904,000	จำนวนแห่ง/หมู่บ้าน/ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการและ ระยะทางถนนที่ ดำเนินการ	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร	1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพครู 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐฯ 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	139,510,392.97	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ/จำนวนครั้งที่อุดหนุน	

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพสุขภาพอนามัยและการกีฬา แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร	10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาฯ 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านฯ 13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐในการจัดการศึกษาค่าอาหารเสริม (นม) 14. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็ก 16. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการศึกษาดูงานสถานักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสามโคก			

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร	17. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 18. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 19. ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียน การสอนชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ ฯลฯ 20. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนวัดป่าจั่ว 21. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนสามโคก 22. ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 23. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าจัดกิจกรรมสาธารณกุศลฯ 24. โครงการอบรมและศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช			

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ แนวทางที่ 3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 7 การส่งเสริมอาชีพ และการวิสาหกิจชุมชน แนวทางที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านเกษตรกร	25. โครงการพระราชดำริ ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 26. โครงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 27. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี 28. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในระดับภาค 29. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในระดับประเทศ 30. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เฟรชชีคัพ) 31. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนฯ			

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หมายเหตุ
4. อารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริม การท่องเที่ยว	แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 การส่งเสริม การท่องเที่ยว	1. โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี 2. ค่าใช้จ่ายด้านการทำนุบำรุงศาสนาตามโครงการ สวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวง 3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูจังหวัด ปทุมธานี 4. โครงการจัดงานหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็น พุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา 5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 6. โครงการจัดงานสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง	2,587,000	โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ/จำนวนวัด/ จำนวนนักเรียน/ ประชาชน	

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
1.	โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาฯ	ประชาชนมีความต้องการโครงการ/ กิจกรรม จำนวนมากโดยเฉพาะด้าน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้ งบประมาณจำนวนมาก แต่งบประมาณ ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ	ชี้แจงให้ประชาชนทราบในการจัดสรร งบประมาณให้ความช่วยเหลือ โดยให้มี การคัดกรองปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน ในคราวที่ประชุมประชาคม และ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของ โครงการในการประชุมประชาคม ระดับจังหวัด	เห็นควรให้มีการคัดกรองปัญหาที่ สำคัญ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง พิจารณาโครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบท. และชี้แจงให้ ประชาชนทราบหากโครงการ/ กิจกรรมใด ไม่ได้อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบท. ก่อนจะบรรจุไว้ใน ร่างแผนพัฒนาฯ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายการ พัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกရာช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่ รัฐบาล รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่เราเก่งทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปรุงปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการ พัฒนาคูณกรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปรุงปัจจุบัน พร้อมทั้ง การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้าน และมีสุขภาพที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

4) อารักขาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่เราเคยทำทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปรุงปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการ พัฒนาคู่มือใหม่ รวมถึงปรับปรุงแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปรุงปัจจุบัน พร้อมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

2.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ ที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ปทุมธานีเมืองแห่งการเรียนรู้ นำอยู่ นำเที่ยว สังคมสงบสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา ท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมสงบสุข ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม

4) ยุทธศาสตร์ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา จารีตประเพณี ตลอดจนฟื้นฟู ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี

2.2 เป้าประสงค์ มีดังนี้

1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

2. จังหวัดปทุมธานี มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึง

3. จังหวัดปทุมธานี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และภูมิทัศน์ที่สวยงาม

4. ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. จังหวัดปทุมธานี มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา จารีตประเพณี ตลอดจนฟื้นฟูและธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

7. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี

2.3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ

2. จำนวนระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมครอบคลุมทั่วถึง และได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

3. จำนวนสถานที่/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

4. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพการพัฒนากเกษตร และอุตสาหกรรม

6. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา จารีตประเพณี และรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

7. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

2.4 ค่าเป้าหมาย มีดังนี้

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ร้อยละของบุคลากรของ อบจ. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด

4. มีการฝึกอบรมระบบผังเมืองรวม
5. จำนวนระบบสาธารณสุขปโรค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงเพิ่มขึ้น

6. จำนวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการบำรุงรักษา
7. จำนวนสถานที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
8. จำนวนโครงการที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
9. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. จำนวนกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ป่วยโรคเอดส์

11. จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
12. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา
13. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
14. จำนวนสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทุน
15. จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา จารีตประเพณี และรักษาศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

16. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี

2.5 กลยุทธ์ มีดังนี้

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
3. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโรคและโครงสร้างพื้นฐาน
5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การสังคมสังเคราะห์
8. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม
9. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา
10. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

11. การส่งเสริมการลงทุน

12. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

13. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ มีดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนชาวปทุมธานี มีคุณภาพชีวิต มีการศึกษา อาชีพ รายได้ที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ มีระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชนที่ดี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และกระบวนการผลิตของประชาชน ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง		หมายเหตุ
			จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
1. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการและประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชน	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5. แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ, กองแผนฯ,กองคลัง,กองช่าง, กองพัสดุฯ,กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมฯ,กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบฯ	51	8,765,276.40	
2. พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน และสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3. แผนงานการเกษตร	สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ, กองแผนฯ,กองคลัง,กองช่าง, กองพัสดุฯ,กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมฯ,กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบฯ	7	7,356,955	
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและกระบวนการ การผลิตของประชาชน	1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานสาธารณสุข 4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ, กองแผนฯ,กองคลัง,กองช่าง, กองพัสดุฯ,กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมฯ,กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบฯ	34	131,138,033.87	

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง		หมายเหตุ
			จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8. แผนงานการพาณิชย์ 9. แผนงานการเกษตร 10. แผนงานเคหะและชุมชน				
4. อํารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	1. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ, กองแผนฯ, กองคลัง, กองช่าง, กองพัสดุฯ, กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมฯ, กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบฯ	6	5,972,107.20	
รวม	12 แผนงาน		98	153,232,372.47	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ สมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,000,000	1,521,589.25	กองกิจการสภาฯ	
2.	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในหลักสูตรต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือมอบหมายให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชนดำเนินการ	4,000,000	1,659,295.85	กองการเจ้าหน้าที่	
3.	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	120,000	6,000	กองส่งเสริมฯ	
4.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดปทุมธานี	2000000	1576837.7	กองส่งเสริมฯ	
5.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการผังเมือง/การพัฒนาเมืองในจังหวัดปทุมธานี และรายจ่ายอื่นๆในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	50,000	5,000	กองช่าง	
6.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และรายจ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	30,000	8,700	กองช่าง	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7.	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชันเป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผงยอ-ขยาย ได้ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 120,000 บาท	240,000	240,000	สำนักปลัดฯ	
8.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้โต๊ะทำงานขนาดใหญ่ แบบตัวแอลมีตู้เก็บของต่อต้านข้างสามารถวางคอมพิวเตอร์ และมีถาดวางคีย์บอร์ดและมีตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะพร้อมกุญแจล็อค เก้าอี้มีที่วางแขน พนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะได้ และมีระบบปรับระดับขึ้นลงได้จำนวน 2 ชุดๆ ละ 32,000 บาท	64,000	63,000	สำนักปลัดฯ	
9.	ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์กำแพง กรอบอะลูมิเนียม พร้อมติดตั้งด้านในบุกำแพง ยี่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.00 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท	14000	14000	สำนักปลัดฯ	
10.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต พร้อมกุญแจล็อคแผ่นชั้น สามารถปรับสูง-ต่ำได้จำนวน 3 ชุดๆ ละ 9,200 บาท	27600	27600	สำนักปลัดฯ	
11.	ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น เครื่อง Facsimile หรือโทรภาพความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเอกสารขั้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง	18,000	17,900	สำนักปลัดฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12.	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่สามารถเจาะกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	6,000	6,000	สำนักปลัดฯ	
13.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 5 ตู้ ละ 5,500 บาท	27,500	27,500	สำนักปลัดฯ	
14.	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ ฯลฯ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,700 บาท	53,100	52,500	สำนักปลัดฯ	
15.	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง	26,500	26,500	สำนักปลัดฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16.	ค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ โครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นยางกันลื่น ขนาดล้อ 4 ล้อ ขนาด 61x91x86 ซม. รับน้ำหนักได้สูงสุด250 กิโลกรัม สามารถพับเก็บได้ จำนวน 2 คันๆ ละ 3,850 บาท	7,700	7,700	กองแผนฯ	
17.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการมีพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุพองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขนบุพองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อพลาสติก (PU) สีดำ สามารถปรับโยกเอนนอนได้ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ จำนวน 13 ตัวๆ ละ 3,700 บาท	48,100	46,150	กองแผนฯ	
18.	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยกขนาดใหญ่สามารถเจาะกระดาษได้ไม่น้อยกว่า250 แผ่น จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท	18,000	18,000	กองแผนฯ	
19.	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดมากกว่า 24 ล้านพิกเซล บันทึกวิดีโอ Full HD มีระบบออโต้โฟกัส จำนวน 1 ตัว	26,000	26,000	กองแผนฯ	
20.	ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ถังน้ำสแตนเลสแท้ไร้รอยต่อมาพร้อมช่องเก็บของบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	5,500	5,500	กองแผนฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู มีมือจับชนิด บิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จำนวน 10 ตู้ฯ ละ 5,500 บาท	55,000	55,000	กองคลัง	
22.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบด้านหลังเป็นตาข่ายและมีพนักพิง มี ที่เท้าแขนสองข้างและมีล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 7 ตัวฯ ละ 3,500 บาท	24,500	24,500	กองช่าง	
23.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน ขำนาญการโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 160x140x75 เซนติเมตร เก้าอี้มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังมีที่เท้าแขนสองข้าง โครงขาเหล็ก 5 แฉก ปรับระดับเก้าอี้สูง-ต่ำ จำนวน 4 ชุดฯ ละ 9,400 บาท	37,600	37,600	กองช่าง	
24.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานกลุ่มสำหรับ 2 คน โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก, ชั้นเข้ามุมโค้งและโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	7,500	7,500	กองช่าง	
25.	ค่าจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ (เรือท้องแบน) ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร น้ำหนักเรือประมาณ 220-250 กิโลกรัมฯลฯ เครื่องยนต์ (แบบถือท้าย) แรงม้าเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า อุปกรณ์เสริมเสื้อชูชีพ จำนวน 2 ลำฯ ละ 499,700 บาท	999,400	999,400	กองช่าง	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
26.	ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกคว้นปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง ถึงบรรจุพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท	295,000	295,000	กองช่าง	
27.	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้าถึงบรรจุน้ำมันขนาด 0.25 ลิตร น้ำหนัก 4 กิโลกรัม จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	95,000	58,850	กองช่าง	
28.	ค่าจัดซื้อดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับวัดแรงดัน AC/DC ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 V.วัดกระแส AC/DC ได้ไม่น้อยกว่า 10 A. วัดความต้านทาน, ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	24,984.50	กองช่าง	
29.	ค่าจัดซื้อแคลมป์มิเตอร์ใช้สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า สามารถวัดแรงดัน AC/DC ได้ไม่น้อยกว่า 600 V. วัดกระแส AC/DC ได้ไม่น้อยกว่า 400 Vวัดความต้านทาน, ความถี่ จำนวน 1 ชุด	30,000	29,949.30	กองช่าง	
30.	ค่าจัดซื้อกล่องอินฟาเรดถ่ายภาพความร้อนใช้สำหรับวัดและตรวจสอบความร้อนของระบบไฟฟ้า เพื่อหาจุดที่อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรสามารถวัดอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งแต่ -20 องศาเซลเซียส ถึง 250 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด	67,400	57,356.50	กองช่าง	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
31.	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดแสงใช้สำหรับวัดค่าความสว่างของแสงไฟฟ้าสามารถวัดความเข้มของแสงได้ไม่น้อยกว่า 180,000 lux,บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 90 ค่า จำนวน 1 เครื่อง	21,500	21,389.30	กองช่าง	
32.	ค่าจัดซื้อไม้ฉากพิวส์ใช้สำหรับปลดวงจรไฟฟ้าในที่สูง เป็นแบบสลัดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 KVA จำนวน 2 ชุดๆ ละ 21,250 บาท	42,500	42,479	กองช่าง	
33.	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	95,000	94,695	กองช่าง	
34.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท	27,500	27,500	กองพัสดุฯ	
35.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเก้าอี้โต๊ะทำงานขนาดใหญ่แบบตัวแอล ขนาด 2 เมตร มีตู้เก็บของต่อต้านข้างวางคอมพิวเตอร์ได้ มีตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนพร้อมกุญแจเก้าอี้สามารถรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม เก้าอี้เบาะรวมพริ้นท์มีระบบปรับขึ้นลงได้ จำนวน 1 ชุด	31,500	31,500	กองพัสดุฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
36.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานราชการ ขาเก้าอี้ 5 แฉก มีที่วางแขน สามารถปรับขึ้นลงได้ จำนวน 20 ตัวๆ ละ 3,700 บาท	74,000	74,000	กองพัสดุฯ	
37.	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร พร้อมอุปกรณ์สามารถดูดฝุ่น และน้ำจำนวน 8 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท	112,000	112,000	กองการศึกษาฯ	
38.	ค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า ชนิด 1 เข็ม พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 16,000 บาท	320,000	319,000	กองการศึกษาฯ	
39.	ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำทำด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24 ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู จำนวน 1 ตู้	49,000	48,400	กองการศึกษาฯ	
40.	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	38,000	36,800	กองการศึกษาฯ	
41.	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	182,000	180,000	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
42.	ค่าจัดซื้อเตาแก๊สไม้น้อยกว่า 3 หัวเตา มีเตาอบในตัว จำนวน 4 เตาๆ ละ 10,000 บาท	40,000	39,600	กองการศึกษาฯ	
43.	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่น ต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง	180,000	180,000	กองส่งเสริมฯ	
44.	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่น ต่อนาที ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ เป็นระบบมัลติฟังก์ชันและเป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง	450,000	440,000	กองการเจ้าหน้าที่	
45.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม. แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด เกรด A หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบด้วย PVCเคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดีสีฉ่ำด้านขวาไม่ต่ำกว่า 2 ลิ้นชัก มือจับอะลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด ฯลฯ จำนวน 11 ตัวๆ ละ 3,500 บาท	38,500	38,500	กองการเจ้าหน้าที่	
46.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังสีดำที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีดำโครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP สีดำ ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS LIFTING ขนาดไม่น้อยกว่า 64x64x100 ซม. ฯลฯ จำนวน 12 ตัวๆ ละ 2,800 บาท	33,600	33,600	กองการเจ้าหน้าที่	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
47.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการท้องถิ่น พนักพิงและที่นั่งบุพองน้ำหุ้มหนังสีดำที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสี ดำโครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP สีดำ ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS LIFTING ขนาดไม่น้อยกว่า 64x72x115 ซม. ฯลฯ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท	7,000	7,000	กองการเจ้าหน้าที่	
48.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก แบบ 4 ล้นชัก มีหูล้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท	23,700	23,700	กองการเจ้าหน้าที่	
49.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 15 ล้นชัก แบบ 15 ล้นชัก เป็นตู้ใส่เอกสาร ขนาด 15 ล้นชัก โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อมอาร์คขึ้นโครงตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x130 เมตร ฯลฯ จำนวน 1 ตู้	4,800	4,800	กองการเจ้าหน้าที่	
50.	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจกทรงสูงตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจัดเก็บ 4 ชั้น ผลิตจากแผ่นเหล็ก spcc ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. ฟันสีเคลือบสารกันสนิม แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า 91x45x182 ซม. ฯลฯ จำนวน 8 ตู้ๆ ละ 5,400 บาท	43,200	43,200	กองการเจ้าหน้าที่	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
51.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 ตู้ ละ 5,500 บาท	22,000	22,000	หน่วยตรวจสอบฯ	
52.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และงานต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง	500,000	30,750	กองช่าง	
53.	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า รายละเอียดตาม ประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	120,000	109,000	กองช่าง	
54.	ค่าดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาบ้านน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของ ประชาชนของจังหวัดปทุมธานี	500,000	118,205	กองช่าง	
55.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) ซอย รังสิต - นครนายก 29 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	2,693,000	2,320,000	กองช่าง	
56.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	2,556,000	1,849,000	กองช่าง	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
57.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	2,539,000	2,530,000	กองช่าง	
58.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอิสลามประจำจังหวัด ปทุมธานี ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี	495,000	400,000	กองช่าง	
59.	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	330,000	329,020	กองการศึกษาฯ	
60.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อการจัดการศึกษาทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ	100,000	18,750	กองการศึกษาฯ	
61.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการประสานพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี	500,000	370,000	กองการศึกษาฯ	
62.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค	500000	610,820	กองการศึกษาฯ	
63.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	300,000	654,617.81	กองการศึกษาฯ	
64.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,000,000	1,380,570	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
65.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	7,000,000	1,617,690	กองการศึกษาฯ	
66.	ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	300,000	70,200	กองการศึกษาฯ	
67.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	300,000	270,000	กองการศึกษาฯ	
68.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดงานวันครู จังหวัดปทุมธานี	1,000,000	160,000	กองการศึกษาฯ	
69.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,000,000	1,606,440	กองการศึกษาฯ	
70.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	500,000	245,265	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
71.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	100,000	100,000	กองการศึกษาฯ	
72.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	200,000	200,000	กองการศึกษาฯ	
73.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	40,000	40,000	กองการศึกษาฯ	
74.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,500,000	1,318,000	กองการศึกษาฯ	
75.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	33,000,000	32,482,933	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
76.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี	33,600	33,600	กองการศึกษาฯ	
77.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	242,000	36,000	กองการศึกษาฯ	
78.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	261,000	261,000	กองการศึกษาฯ	
79.	ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการ จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1	28,200,000		กองการศึกษาฯ	
80.	ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการ จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2	17,860,000		กองการศึกษาฯ	
81.	ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการ จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (พื้นที่จังหวัด ปทุมธานี)	7,341,000		กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
82.	ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการ จ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ (ห้องเรียนคู่ขนาน) ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	5,461,680		กองการศึกษาฯ	
83.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรม นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	1,000,000	995,595	กองการศึกษาฯ	
84.	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อจ่าย สมทบเป็นค่าจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี	300,000	300,000	กองส่งเสริมฯ	
85.	โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางศาสตร์ พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	40,000,000	19,560,000	กองส่งเสริมฯ	
86.	โครงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ของประชาชนในจังหวัด ปทุมธานี	4,200,000	3,149,506.80	กองส่งเสริมฯ	
87.	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตจังหวัดปทุมธานี	30,000,000	1,989,322	กองส่งเสริมฯ	
88.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี	2,000,000	2,000,000	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
89.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอนุบาลในจังหวัดปทุมธานี "อนุบาลเกมส์"	1,000,000	976,290	กองการศึกษาฯ	
90.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในระดับภาค	800,000	800,000	กองการศึกษาฯ	
91.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในระดับประเทศ	400,000	390,400	กองการศึกษาฯ	
92.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี	2,000,000	1,300,000	กองการศึกษาฯ	
93.	โครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" จังหวัดปทุมธานี	3,000,000	2,882,107.20	สำนักปลัดฯ	
94.	ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมประเพณีตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี	1,000,000	930,000	กองการศึกษาฯ	
95.	ค่าใช้จ่ายด้านการทำนุบำรุงศาสนาตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวง	200,000	65,000	กองการศึกษาฯ	
96.	ค่าใช้จ่ายด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี	1,000,000	755,000	กองการศึกษาฯ	

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
97.	ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือพายท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	700,000	600,000	กองการศึกษาฯ	
98.	ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตามโครงการจัดงานสานสายใยรักในครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี	1,000,000	740,000	กองการศึกษาฯ	

2.2.2 แนวทางในการประเมินผลโครงการ

1. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามประเมินโครงการ โดยมีหน้าที่ออกตรวจติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่างๆ แล้วให้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (ชุดใหญ่) เพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบฯ ต่อไป
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะใช้แผนการดำเนินงานประจำปีของแต่ละปีงบประมาณเป็นกรอบในการติดตามและประเมินโครงการของคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลโครงการและก่อนออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการจะประสานกับส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการว่า แล้วเสร็จหรือไม่เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการ ของคณะทำงานฯ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งแผนดำเนินการนี้จะกำหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานของ อบท.เป็นรายไตรมาส 3 เดือน ที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อบท.) เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562)

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)

2.5 ตัวอย่างแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล



แบบประเมินผลแผนงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 815 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 25 ปี ☐ 25 - 35 ปี ☐ 36 - 45 ปี
☐ 46 - 60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป

3. รายได้ (ต่อเดือน)

☐ ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 5,000 - 10,000 บาท ☐ 10,001 - 15,000 บาท
☐ 15,001 - 20,000 บาท ☐ 20,001 บาทขึ้นไป

4. กลุ่มเป้าหมาย

☐ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ☐ รัฐวิสาหกิจ/บริษัท ☐ นักเรียน/นักศึกษา
☐ พ่อบ้าน/แม่บ้านเกษตรกร ☐ รับจ้าง/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

5. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จาก

☐ เอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ ของ อบจ.ปทุมธานี ☐ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน
☐ เทียนบ้านละแวกใกล้เคียง ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดโครงการฯ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ

ความพึงพอใจ	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1. ถนนเมื่อสร้างเสร็จมีสภาพคงทน แข็งแรง และมีความปลอดภัยสูง					
2. ขนาดของถนนสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่สัญจรไป-มา ได้อย่างเพียงพอ					
3. ช่วยให้คุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นระเบียบมากขึ้น ลดปัญหาอุบัติเหตุ					
4. เห็นควรให้ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป					

***กรุณากรอกแบบสอบถามต่อในหน้า 2

ตอนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1. ช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น					
2. ประชาชนใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น					
3. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้					
4. เป็นการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง					

ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

.....

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและ ประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.91
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.55
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.20
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.09
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9.09
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.91
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.64
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.73
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.64
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.82
3.8 แผนงาน	(5)	4.73
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.55
รวมคะแนน	100	90.66

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 17.91 /17.55 /55.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ของคะแนนในทุกประเด็น

ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน นำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	17.91 2.64
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	1.91
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1.82
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	1.73
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	1.91
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	1.82
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.82
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2.26

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	17.55 4.36
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2.45
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.64
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.73
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.73
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	2.64

จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการแสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ที่ผ่านมามีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้องชัดเจน

1.4 ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	60	55.20
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	9.09
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	9.09
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	8.91
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.64
3.4 วิสัยทัศน์			
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น	(5)	4.73
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.64
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.82

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.73
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.55
รวมคะแนน		100	90.66

จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นั้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อันนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจนครบถ้วน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.82
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.27
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	56.22
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.91
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.55
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.55
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	5	4.55
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.55
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.64
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5	4.82
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.55
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.64
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.82
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	5	4.64
รวมคะแนน	100	92.13

1) พบว่าประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.70 ของคะแนนในประเด็นที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 9.27 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และมีการกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

2) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 56.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.70 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 56.22 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับขาดความชัดเจน

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำเป็นที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8.82

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8.82

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	10	9.27

2.6 โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	56.22 5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.91
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.55
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.55
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	4.55
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ	(5)	4.55

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	4.64
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.82
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.55
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	4.64
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.82
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้รับผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา	(5)	4.64
รวมคะแนน		100	92.13

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
		จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1	ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	114	95
2	ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	188	66
3	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	143	60
4	ยุทธศาสตร์ธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	13
รวม		466	234

ส่วนที่ 2 จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	95	51	53.68	
2	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	66	7	10.61	
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	60	34	56.67	
4	ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว	13	6	46.15	
รวม		234	98	41.88	

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	51	21.79	16	6.84	17	7.26	11	4.70	95	40.60
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	7	2.99	51	21.79	3	1.28	5	2.14	66	28.21
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	34	14.53	7	2.99	11	4.70	8	3.42	60	25.64
4. ยุทธศาสตร์ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	6	2.56	2	0.85	5	2.14	-	-	13	5.55
รวม	98	41.88	76	32.48	36	15.38	24	10.26	234	100

ส่วนที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์	งบปกติตามแผนพัฒนา		เงินสะสม/เงินสำรองจ่าย		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	146,397,650	6.05	-	-	8,765,276.40	1.05
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,741,643,700	71.93	-	-	7,356,955	0.88
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน	462,298,600	19.09	-	-	131,138,033.87	15.72
4. ยุทธศาสตร์ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	70,895,000	2.93	-	-	5,972,107.20	0.72
	2,421,234,950	100	-	-	153,232,372.47	18.37
รวมยอดตามแผนพัฒนา	2,421,234,950					
ยอดตามข้อบัญญัติ	833,997,080		ยอดการเบิกจ่าย/ยอดตามข้อบัญญัติ			18.37
ยอดการเบิกจ่ายแล้ว	153,232,372.47					

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมีรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้

4.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง
ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	
95	51	93,012,800	8,765,276.40	โครงการในทุกแผนงานทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการด้านต่างๆและได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีจากระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

4.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง
ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	
66	7	356,341,000	7,356,955	โครงการในทุกแผนงาน ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภคและ สภาพแวดล้อมที่มี มาตรฐาน การคมนาคม ขนส่งมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง
ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	
60	34	350,886,280	131,138,033.87	เด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางสังคม สุขภาพ อนามัยและการประกอบ อาชีพ

4.4 ยุทธศาสตร์การรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง
ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	ตามข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง	
13	6	33,757,000	5,972,107.20	แผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสร้างการส่งเสริม อนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน วัดวาอาราม กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

- 1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 95 โครงการ
- 2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ
- 3) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ
- 4) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ
- 5) จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ 11 โครงการ

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม

- 1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 66 โครงการ
- 2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ
- 3) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 51 โครงการ
- 4) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ
- 5) จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ 5 โครงการ

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน

- 1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 60 โครงการ
- 2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 โครงการ
- 3) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ
- 4) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ
- 5) จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ 8 โครงการ

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อารักขาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

- 1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ
- 2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ
- 3) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ
- 4) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ
- 5) จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ – โครงการ

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.1 เชิงปริมาณ

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) กับโครงการที่นำมาปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนมาดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติก่อน จึงทำให้จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติไม่ครบทุกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.21 ของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

งาน/โครงการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มาจากการนำปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้านตามอำนาจหน้าที่ แต่จากการวัดผลเชิงปริมาณ พบว่า ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการต่อจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สืบเนื่องมาจากเม็ดเงินรายได้จากการจัดสรรของรัฐบาล และรายได้จากการจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะทยอยเข้าคลังมา มีเพียงพอสำหรับรายจ่ายประจำ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจะต้องรอเม็ดเงินงบประมาณที่จะเข้าคลังอย่างเต็มที่ตั้งแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไป จึงเป็นสาเหตุให้มีโครงการรอเบิกจ่ายจำนวนมาก และงาน/โครงการส่วนใหญ่กำลังดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้มีกำหนดแล้วเสร็จเกินรอบปีงบประมาณ

สำหรับร้อยละจำนวนโครงการที่ดำเนินการต่อจำนวนโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เพียงร้อยละ 10.61 เนื่องจากปัญหาต่างๆ ของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ปัญหาการขออนุญาตเรื่องที่ดินที่จะก่อสร้าง, ปัญหาเรื่องแบบการก่อสร้าง, ปัญหาฯลฯ จึงทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้งาน/โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าในยุทธศาสตร์อื่นที่เป็นงาน/โครงการในลักษณะอื่นๆ

1.2.2 เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โครงการในทุกแผนงานมีผลเชิงคุณภาพ คือ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการด้านต่างๆ และได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการในทุกแผนงานมีผลเชิงคุณภาพ คือ ทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิตของประชาชน โครงการในทุกแผนงานมีผลเชิงคุณภาพ คือ เด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม สุขภาพอนามัย และการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อำนวยรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการในทุกแผนงานมีผลเชิงคุณภาพ คือ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสร้าง การส่งเสริมอนุรักษ์ และบูรณะโบราณสถาน วัดวาอาราม กิจกรรมทางศาสนา

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

1. เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด
2. เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้
5. เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 98 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 231 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

2.1 การประเมินด้านประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ (1) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ และ (3) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน เห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจากการวัดเชิงปริมาณหาค่าร้อยละของการดำเนินโครงการทั้ง 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อโครงการพัฒนาตามแผน คิดเป็นร้อยละ 50.21

ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารว่า ขอให้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการ ด้านช่วงเวลาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาพทางธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม

2.2 การประเมินด้านประสิทธิผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เห็นได้ว่า มีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารว่า การดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญตาม ความจำเป็นและเร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

2.3 โครงการที่วางแผนต้องการดำเนินการ แต่มีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ดำเนินการไม่ได้ ตามที่กำหนดไว้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

ภาคผนวก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด ๑

องค์กรจัดทำแผนพัฒนา

ข้อ ๓ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการตามข้อ ๔ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | กรรมการและเลขานุการ |

(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๕ (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(๑.๒) การถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด

(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(๑.๖) แผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
การจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน
ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๕ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๕ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
- (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ

(๕) ตัดยาเสพติดให้โทษ

(๖) เกษณูปถัมภ์ ปล่อยออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่เห็นว่ามีความผิดอันควรและมีมติจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนา

ข้อ ๑๖ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคำสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

ในกรณีของเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็นอำนาจของนายอำเภอแล้วแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้

หมวด ๔

การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ข้อ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

หมวด ๕

การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๓ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๔ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปีใดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามของคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน” “พนักงานส่วนท้องถิ่น” “โครงการพัฒนา” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

“หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า และการประปา

(๔) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๕) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม หักจ่ายจากเงินสะสม หรือเงินกู้

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ไม่เกินร้อยละสิบ |
| (๒) เทศบาลนคร | ไม่เกินร้อยละสอง |
| (๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล | ไม่เกินร้อยละสาม |
| (๔) องค์การบริหารส่วนตำบล | ไม่เกินร้อยละห้า |

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายการปีก่อนการตั้งงบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๖ กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐบาลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐบาลพิจารณาตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้รัฐบาลพิจารณาการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๔ โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๘ (๑) ทั้งนี้ ไม่นำเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคำนวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ ๕

ข้อ ๗ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนั้น โดยให้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ ไม่นำเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคำนวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ ๕

ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ยกเว้นกรณีตามข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ข้อ ๙ เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้ผู้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน สำหรับองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้

สำหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพจน์ เฝ้าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ 1905/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 1186/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือก ได้แก่

1.1 นายเอกชัย กลิ่นกุสุม

1.2 นายสำเริง อูริต

1.3 นายสมบัติ บางบ่อ

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ได้แก่

2.1 นางสาวเฉลา จินดา

2.2 นางสมใจ ดอกคำ

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ได้แก่

3.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

3.2 ขนส่งจังหวัดปทุมธานี

4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ได้แก่

4.1 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4.2 ผู้อำนวยการกองช่าง

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ได้แก่

5.1 นายอุดม แสงน้ำ

5.2 นายสมคิด ดิษฐเตี้ยหลวง

/โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562



(นายชาญ พวงเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ 1960 /2562

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 1186/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 1008/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 และผู้บริหารท้องถิ่นได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 1905/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแทน และระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกนายสำเริง อูริต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอลำลูกกา เป็นประธาน และคัดเลือกนายสมบัติ บางป่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอหนองเสือ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดังนี้

- | | | |
|--------------|--------|---------------------|
| 1. นายสำเริง | อูริต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมบัติ | บางป่อ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชาญ พวงเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ 1969 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (4) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ		ประธาน อนุกรรมการฯ
2. นางยุพิน แจ่มดี	นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น	อนุกรรมการฯ
3. นางสาวอิชฎาณิศ ตันติขุติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อนุกรรมการฯ
4. นายมนัสนนท์ มากเหลือ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อนุกรรมการฯ
5. นางสาวจอมขวัญ ประทักษ์ใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อนุกรรมการฯ
6. นายธีรวัฒน์ เรืองสุวรรณ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการฯ
7. นางสาวชนิษฐา เขียวอำพร	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการฯ
8. นางสาวรัตติมา กลับใจ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการฯ
9. นางสาวกรกนก อรัญภูมิ	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	อนุกรรมการฯ
10. ว่าที่ ร.ต.อมรพงษ์ การสมชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อนุกรรมการ/ เลขานุการ
11. นายปิยพงษ์ ยอดบุญนอก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ดังนี้

1) ช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเห็นสมควร

/2) เมื่อดำเนินการ...

2) เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562


(นายชาญ พวงเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ๒๔๓/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 424/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 12 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ข้อ 2.6 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว และสอดคล้องกับปีงบประมาณ จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 424/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. คณะทำงานฝ่ายที่ปรึกษา ประกอบด้วย

- 1.1 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
- 1.2 รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (1)
- 1.3 รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (2)
- 1.4 รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (3)
- 1.5 เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน
- 1.6 ที่ปรึกษานายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ วินิจฉัยการดำเนินการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- 2.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
- 2.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (1),(2)

2.3 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกส่วนราชการ

2.4 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ เสนอแนะ กำกับดูแล ให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| 3.1 ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | ประธานคณะทำงาน |
| 3.2 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| 3.3 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต | คณะทำงาน |
| 3.4 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| 3.5 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | คณะทำงาน |
| 3.6 หัวหน้าฝ่ายเด็ก สตรีและคนชรา | คณะทำงาน |
| 3.7 หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ | คณะทำงาน |
| | และเลขานุการ |
| 3.8 ว่าที่ร.ต.อมรพงษ์ การสมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะทำงาน |
| | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3.9 นายปิยพงษ์ ยอดบุญนอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| | และผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล แบบสอบถาม เอกสาร และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลโครงการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด สรุปข้อมูล รายงานผล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้รายงานประธานคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีสิ่งใดทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562



(นายสาคร อ่ำภิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ 1443 /2562

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 12 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ข้อ 2.6 นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่งบประมาณตั้งอยู่ในกองช่าง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนราชการด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และส่วนราชการที่ตั้งงบประมาณ จึงแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพิ่มเติมอีก 1 ราย ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นให้คงไว้ตามคำสั่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562


(นายชาญ พวงเพ็ชร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

1.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	90.00	10.00	–
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	87.00	13.00	–
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	95.00	5.00	–
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	97.00	3.00	–
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	89.00	11.00	–
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	93.00	7.00	–
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	91.00	9.00	–
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	88.00	12.00	–
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	92.00	8.00	–
ภาพรวม	91.33	8.67	–

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.91
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.93
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.89
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ	8.95
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.91
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.80
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	8.96
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.92
ภาพรวม	8.91

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.90
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.89
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.93
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	8.80
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.95
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.94
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.93
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.96
ภาพรวม	8.91

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และกระบวนการผลิตของประชาชน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.92
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.95
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.90
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	8.91
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.89
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.86
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.94
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.93
ภาพรวม	8.91

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.91
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.92
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.84
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	8.93
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.94
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.95
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.96
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.93
ภาพรวม	8.92

คณะผู้จัดทำ

1. นายชาญ พวงเพ็ชร์
2. นายสาคร อ่ำภิน
3. นายสมนึก สอนเนย
4. นางสาวศกกลวรรณ วงษ์แจ้ง
5. นางสาววันแรม ร่มจำปา
6. นางสาวใจ อุนนะนันท์
7. นายสำเนา แสงแก้ว
8. นายอานนท์ นุ่นสุข
9. นางปกเกษ คงเขียว
10. นายเอกชัย กลิ่นกุสม
11. นายสำเริง อรุติ
12. นายสมบัติ บางป่อ
13. นางสาวเนลา จินดา
14. นางสมใจ ดอกคำ
15. นายอุดม แสงน้ำ
16. นายสมคิด ดิษฐไต้หลวง
17. นายสุรินทร์ สืบซึ้ง
18. นายเอกปดินทร์ จำเนียรกาล
19. นางสาวกฤษฎาพร นาคณอม
20. นายศุภชัย เอียวเล้ง
21. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์
22. นางยุพิน แจ้งดี
23. นางสาวธิษฏาณิศ ตันติขุติ
24. ว่าที่ ร.ต.อมรพงษ์ การสมชน
25. นายมนัสนันท์ มากเหลือ
26. นางสาวจอมขวัญ ประทักษ์ใจ
27. นายปิยพงษ์ ยอดบุญนอก
28. นายธีระวัฒน์ เรืองสุวรรณ
29. นางสาวชนิษฐา เขียวอำพร
30. นางสาวรัตติมา กลับใจ
31. นางสาวกรรณก อรัญภูมิ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประชาคมท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ขนส่งจังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์