



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติ
ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศนี้
และจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสาคร อภิณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยแสงสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตือ อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,741,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
2	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 7 ตำบล บางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	2,638,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
3	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยชุมชนเคหะ ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,765,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ การ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
4	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)		✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,284,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561
ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง																		ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยไม้หอม หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ
5	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 ตำบล เขียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,224,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561	
ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง																	1 รายการ		
6	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 8 ตำบล คลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,258,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561	
ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง																	1 รายการ		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
7	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต (PARA AC) สายเลียบบ คลองบางหลวงเหนือพระฝางใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,237,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
8	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) สายเลียบบคลอง บางสะแกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบล ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,824,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
9	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต (PARA AC) ถนนริม คลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ ตำบล ประชาอิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,483,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กว ด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มี งบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
10	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ถนนเลียบบคลอง 11 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบล บึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,829,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
11	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ซอยหอมร่มใบ หมู่ที่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,316,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
12	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) บริเวณ หมู่ที่ 17 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	2,260,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
13	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) บริเวณ หมู่ที่ 20 เชื่อมต่อกิ่งเทพมหานคร ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	6,217,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
14	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) สายแยกคลอง 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบล ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	6,370,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
15	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต (PARA AC) ซอยธารทอง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	2,158,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	

แบบรายงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ										
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)													
16	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561										
ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง																	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสาม 10/3-1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	2,246,000	พ.ค.2561	อนุมัติเมื่อ วันที่ 17
17																	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสาม 11/25 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,889,000	เงินสะสมฯ
18	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสาม 12/1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,889,000	เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561	อนุมัติเมื่อ วันที่ 17	พ.ค. 2561											

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย งบประมาณ นับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
19	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสาม 12/17 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,889,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
20	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 70 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,739,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
21	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) เลียบคลองระบายน้ำ ที่สี่ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 15 ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,066,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
22	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,934,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
23	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 32 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,597,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
24	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันตก 17 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,937,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวเงิน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กะ กวัด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
25	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 53 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,140,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
26	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 54 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,649,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
27	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 60 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,393,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ อนุมัติ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
28	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 74 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองสี่	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	6,409,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561
29	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 57 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,649,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561
																	อนุมัติเมื่อ วันที่ 17	พ.ศ. 2561
30	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสี่	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,934,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561
																	อนุมัติเมื่อ วันที่ 17	พ.ศ. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ จ่าย ปี 2561 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
31	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 24 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,688,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
32	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC)เลียยคลองระบายน้ำ ที่สี่ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,066,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
33	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองสี่ตะวันออก 71/1 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,994,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สหทบ (ล้านบาท)		
34	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง (PARA AC) ซอยคลองห้าตะวันออก 43 (ศรีเกล้า) หมู่ที่ 12 ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		1 รายการ	✓			✓	✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	2,693,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
35	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง (PARA AC) ซอยคลองห้าตะวันตก 46 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		1 รายการ	✓			✓	✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
36	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง (PARA AC) ซอยพุมโพธิ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		1 รายการ	✓			✓	✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ (หน่วย นับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน. ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
37	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง กิ่งหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 10 (PARA AC) ซอยครุหว่ง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
38	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง กิ่งหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 4 (PARA AC) ซอยบุญยืน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
39	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง กิ่งหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 5 (PARA AC) ซอยกลิ่นหวล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	6,170,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	

แบบรายงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
40	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) เลียบคลองส่งน้ำที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓			✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,653,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
41	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยซอยขารัตน์ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓			✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	
42	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) เลียบคลองส่งน้ำที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 16 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓			✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,653,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	
43	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันตก 29 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓		✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
44	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันออก 68 (เมืองพารา) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓		✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,582,000		เงินสะสมฯ อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
45	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันออก 72 (คุรุทอง) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓		✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,582,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
46	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันตก 57 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,978,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
47	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยนางเหมื่อน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,811,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
48	คำที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันตก 15 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,112,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
49	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยคลองหกตะวันตก 25 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,045,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ศ. 2561
50	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) เลียบคลองส่งน้ำที่ 4 ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,653,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ศ. 2561
51	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) เลียบคลองส่งน้ำที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ศ. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	9,653,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ศ. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวาด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
52	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยสงบพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,562,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
53	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,262,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
54	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่ใต้ ตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบล คลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,780,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
55	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
55	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ซอยสวนมัน หมู่ที่ 4 ตำบลบึงข่าอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,182,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
56	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) สายแอล 2 ซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 ตำบลบึงข่าอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,958,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
57	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavement In-Place Recycling) ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) สายแอล 3 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 10 ตำบลบึงข่าอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	8,681,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
58	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,296,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
59	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 12 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,401,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
60	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 17 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓		✓		✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,283,000		เงินสะสมฯ	พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผู้ก ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่ง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
61	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง (ผู้จดทะเบียน) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ถนนเลียบริดจ 9 กิโลเมตร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	4,404,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
62	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 19 กิโลเมตร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,063,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
63	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 31 กิโลเมตร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓			✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,371,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
64	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 15 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,283,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
65	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยบึงบอน 13 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,618,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
66	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยปฎิรูปที่ 1 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,499,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
67	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ถนนเลียบบคลองแอล ระหว่าง 9-10 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	6,597,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
68	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Pavement In-Place Recycling) ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) สายแอล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,401,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
69	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยผู้ใหญ่นุช หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,895,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	
70	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 1 รายการ (PARA AC) ซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี		✓	✓		✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,283,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
71	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 1 รายการ (PARA AC) ถนนปลายแอน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี		✓	✓		✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	8,700,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
72	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 1 รายการ (PARA AC) ซอยเทพมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี		✓	✓		✓	✓	✓	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,283,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
73	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ขยายผิว หมู่ที่ 5 ก่อสร้าง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	6,148,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
74	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ขยายผิว หมู่ที่ 1 ก่อสร้าง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,084,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
75	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ขยายผิว หมู่ที่ 7 ก่อสร้าง ตำบลศาลาลำรุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,345,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
76	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,765,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
77	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยศิริรัตนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,765,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561
78	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	1 รายการ	✓				✓		✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,675,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
79	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยชลพร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสามวัง	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	5,239,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17	พ.ค. 2561
80	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA AC) ซอยชัยสุขเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง	1 รายการ	✓		✓				✓		พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	2,459,000		เงินสะสมฯ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อ วันที่ 17	พ.ค. 2561

(ลงมือชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางลำไย พรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

(ลงมือชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาคร อภิทิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี